

УТВЕРЖДАЮ:
В.В. Антонова, директор
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

_____ (подпись)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по достижению целевых показателей
лин-проекта «Оптимизация навигации в МБОУ «СОШ № 14»
через визуализацию кабинетов и коридоров»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация работы по направлению «Бережливое производство»			
1	Создание рабочей группы	01.09.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
2	Проведение установочного совещания для рабочей группы	10.09.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Информирование педагогов о возможностях бережливого производства в образовании	10.10.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
4	Информирование педагогов о новой системе навигации МБОУ «СОШ № 14»	19.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
5	Размещение на школьном сайте информации по «Бережливому образованию»	В течение года	Иванова С.С., зам. директора по УВР, Нелюбин А.И.
6	Систематически обновлять информацию по лин-проекту и «Бережливому образованию»	В течение проекта	Иванова С.С., зам. директора по УВР, Нелюбин А.И.
7	Совещание рабочей группы	Ежемесячно	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
Обучение в центре бережливых технологий в образовании КРИПКПРО			
1	Проектирование навигации МБОУ «СОШ № 14», Разработка макетов всех элементов навигации.	01.11.2022 – 18.11.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
2	Создание QR кодов с информацией о сотрудниках.	21.11.2022 – 30.11.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Производство элементов навигации и визуализации.	01.12.2022 – 09.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
4	Монтаж навигационного информационного стенда, табличек на кабинеты.	10.12.2022 – 18.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
Реализация лин – проекта			
1	Согласование паспорта лин-проекта	01.09.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР

2	Картирование текущего состояния	10.09.2022 – 20.09.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
3	Анализ проблем и потерь	21.09.2022 – 10.10.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
4	Составление карты целевого состояния	11.10.2022 – 21.10.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
5	Разработка плана мероприятий	22.10.2022 – 30.10.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
6	Защита плана мероприятий	31.10.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
7	Внедрение улучшений	01.11.2022 – 09.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР, команда проекта
8	Мониторинг результатов	10.12.2022 – 18.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
9	Закрытие лин-проекта	19.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР
10	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	20.12.2022 – 31.12.2022	Иванова С.С., зам. директора по УВР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", Антонова Валентина Владимировна
20.12.2022 06:00 (MSK), Простая подпись